

Rapport d'avancement — Développement PME360

Travail réalisé, méthodes utilisées, et points en attente d'accès ou de décision

Date	14 juillet 2026
Sources	Cadrage_PME360.docx (12/07/2026) · PRD consolidé post-revue plateforme (14/07/2026)
Statut	Document de travail — usage interne

1. Résumé exécutif

Les 4 étapes du séquençage du cadrage initial sont livrées et vérifiées en conditions réelles. Sur les 6 nouvelles exigences issues de la revue de plateforme du 14/07/2026, deux ont pu être traitées (4.1 entièrement, 4.2 en version provisoire clairement documentée comme telle) et un livrable préalable non-logiciel a été produit (canevas Excel pour 4.4). Les trois exigences restantes (4.3, 4.5, 4.6) ainsi que l'intégration native de 4.4 et la méthode définitive de 4.2 n'ont volontairement pas été commencées : chacune dépend d'une décision ou d'un accès qui n'a pas encore été donné, comme détaillé en section 5.

2. Étapes du cadrage initial (Cadrage_PME360.docx)

#	Priorité	Livrable	Méthode / technique
1	MUST	Connecteur Mobile Money (lecture) + réconciliation automatique	Import CSV de relevé Wave/Orange Money/MTN (aucune API marchande accessible sans agrément), rapprochement automatique avec la trésorerie, création en un clic des mouvements manquants. Consentement horodaté + IP tracée, droit à l'effacement des données personnelles. App\Domain\Treasury\MobileMoney
2	SHOULD	Facturation client	Numérotation séquentielle par PME/année (e-invoicing), écritures 411/701/4431 automatiques, encaissement liable à un mouvement Mobile Money réconcilié, annulation (pas de suppression) si déjà réglée. App\Domain\Invoicing
3	COULD	Gestion de stock (négoce)	Valorisation CUMP (norme OHADA), mouvements entrée/sortie/ajustement, garde-fou anti-stock-négatif, édition de produit avec verrouillage de l'unité de mesure après premier mouvement. Positionné en option, gâté par permission dédiée. App\Domain\Inventory
4	À évaluer	Étude de faisabilité Fedapay	Analyse réglementaire BCEAO (Instruction n°001-01-2024 relative aux services de paiement dans l'UMOA, texte intégral consulté). Diagnostic : PME360 opère vraisemblablement comme agent de services de paiement non immatriculé de Fedapay. 3 scénarios chiffrés (régulariser / geler / agrément propre), recommandation priorisée. Livrée en document séparé — rien désactivé en production à ce stade.

Méthode de vérification commune aux 4 étapes : chaque module testé en conditions réelles (serveur, base de données MySQL réelle, session utilisateur authentifiée) — plusieurs bugs détectés et corrigés avant toute mise en production.

3. Exigences du PRD — revue de plateforme du 14/07/2026

4.1 — Fiabilisation de la validation des factures (D1, D2, A1 — MUST)

FAIT Extension du gate d'auto-validation déjà existant plutôt que reconstruction. Filtre de qualité déterministe (D2) : blocage basé uniquement sur la présence des 3 informations obligatoires — numéro de pièce, dates, identification du tiers (NIF/IFU/RCCM, jusque-là extraits par l'OCR mais jamais vérifiés). Validation automatique post-filtre (D1) : le score de confiance OCR n'est plus un critère bloquant, seulement informatif. Taux de conformité distinct exposé (colonne compliance_rate), affiché avec badge coloré et détail des champs manquants.

Fichiers clés : App\Services\OcrPipelineService, App\Http\Controllers\AccountingController, migration compliance_rate sur accounting_documents. Volontairement exclu : l'IA de vérification (D3, A2), explicitement "à spécifier et prototyper" dans le PRD — pas de code sans spécification préalable.

4.2 — Contrôle qualité périodique des données comptables (D4, A3 — MUST)

FAIT — VERSION PROVISOIRE Gate empêchant qu'une période non revue soit présentée comme fiable pour le scoring, sans attendre la méthode de contrôle définitive (qui reste "à définir avec la Comptabilité" selon le PRD). Réutilise l'indice de fiabilité des données déjà calculé par App\Services\SmeFinancialRatioService (méthode publique `analyze()`, aucune logique dupliquée) comme simple suggestion non engageante. Le seuil provisoire est isolé dans `config/quality_review.php`, marqué explicitement "PROVISOIRE — à valider avec la Comptabilité". Le statut par période est enregistré avec un `method_version` figé : un changement futur de méthode ne réinterprète jamais rétroactivement une revue déjà faite.

Comportement choisi côté module Investor : avertissement visible, non bloquant (le score reste affiché) — un blocage dur aurait coupé l'accès au scoring de toutes les PME dès l'activation, aucune n'ayant de revue enregistrée avant ce jour. Marquage manuel réservé aux comptables/admins.

Fichiers clés : App\Domain\Accounting\QualityControlService, migration accounting_quality_reviews, App\Http\Controllers\InvestorController.

4.4 — Trésorerie réelle vs théorique (D7, A6 — MUST) — canevas préalable uniquement

PARTIEL Le PRD demande explicitement, pour cette échéance, un modèle Excel d'ajustement côté CFO — pas du code. Livré : Canevas_Tresorerie_Reelle_2026-07-14.xlsx (instrument de paiement, délai bancaire par défaut marqué "valeur d'exemple à valider par le CFO", date de valeur, formule trésorerie réelle = trésorerie théorique – montants en attente de compensation). L'intégration native au code n'a pas été commencée — voir section 5.

4.3, 4.5, 4.6 — non commencées

NON COMMENCÉ Voir le détail et la raison précise de chacune en section 5 — dans les trois cas, le PRD lui-même indique explicitement qu'un cadrage, un arbitrage ou un contrat doit précéder tout développement.

4. Méthodologie générale de vérification

- Environnement de test réel plutôt qu'isolé : PHP 8.4 installé localement (le PHP système par défaut, 8.2, est incompatible avec le projet), base MySQL réelle, tests HTTP avec sessions utilisateur authentifiées.
- Tests automatisés (PHPUnit) écrits en parallèle du code, exécutés sur SQLite en mémoire, puis revérifiés sur MySQL réel — cette double vérification a permis de détecter des problèmes invisibles sur un seul des deux moteurs.
- Bugs réels trouvés et corrigés pendant les vérifications de cette session (liste non exhaustive) : colonne obligatoire manquante lors de la création d'un mouvement de trésorerie automatique, dépréciation PHP 8.4 sur un parseur CSV, nom de contrainte unique MySQL dépassant la limite de 64 caractères (invisible sur SQLite), dates stockées comme texte cassant une formule Excel.

5. Ce qui reste bloqué, en attente d'accès ou de décision

4.3 — Modèle multi-cabinets partenaires (SHOULD, à cadrer). Le PRD demande explicitement de "cadrer niveaux d'accès, gouvernance des instances/administrateurs, centralisation des données, modèle tarifaire, avant tout développement" (action D5/A4, responsable DG/CTO). Construire une architecture cabinet/client en devinant ces paramètres risquerait une réécriture complète une fois les vraies règles fixées. En attente : décision de gouvernance et de tarification.

4.5 — Feuille de route Paiements (SHOULD). Le PRD est explicite : "ne pas lancer de nouveau développement sur cet axe avant l'arbitrage Direction sur Fedapay." En attente : arbitrage de Direction sur l'étude de faisabilité Fedapay déjà livrée (scénarios A/B/C).

4.6 — Validation externe par expert-comptable (MUST, condition de lancement). Ce n'est pas un développement logiciel : "modalités contractuelles restant à définir" avec un tiers externe. En attente : contractualisation par la Direction.

FedaPay — sort du module d'initiation de paiement déjà en production. Étude de faisabilité réglementaire livrée (Instruction BCEAO n°001-01-2024), rien désactivé en attendant. En attente : décision de Direction entre régulariser (scénario A, recommandé), geler (scénario B), ou agrément propre (scénario C, non recommandé à court terme).

4.2 — Méthode de contrôle qualité définitive. La version livrée est un seuil provisoire, explicitement marqué comme tel dans config/quality_review.php. En attente : que la Comptabilité définisse la méthode réelle (contrôle exhaustif, sondage, cadence, responsables).

4.4 — Intégration native de la trésorerie réelle. Le canevas Excel est un point de départ, pas une source de vérité. En attente : délais bancaires réels par instrument et par banque, non disponibles à ce stade.